

五島市橋梁個別施設計画

令和6年12月



五島市役所 建設管理部 建設課

老朽化対策における基本方針

1 巡目点検でⅢ判定以上であった橋梁については、令和5年度までに修繕が完了しています。また、2巡目点検でⅢ判定であった橋梁については、令和6年度中に修繕が完了します。

今後は、予防保全型へ移行するとともに、橋梁毎に管理区分及び管理方針を設定し、合理的な維持管理と費用の縮減を図りながら長寿命化を図ります。

また、五島市が管理する橋梁の中には、供用開始当時に比べ利用状況が著しく減少している橋梁もあることから、現在の利用状況を把握したうえで、橋の「集約・撤去」を視野に入れ、管理コストの低減に向けた維持管理を行っていきます。

新技術等の活用方針

修繕工法の選定にあたっては、従来工法だけでなく NETIS 等を活用しながら新材料や新工法の動向を把握し、新技術を積極的に検討し施工の効率化とコスト縮減に努めます。

橋梁点検にあたっては、ドローン等を利用した新技術の活用を積極的に検討し、点検作業の効率化とコスト縮減に努めます。

費用縮減の方針

橋梁の諸元や交通量などを考慮した管理区分を橋梁毎に設定し、合理的な維持管理と費用の縮減に努めます。

管理区分 D（廃止検討）の橋梁のうち 3 橋程度について、令和 11 年度までに撤去計画の検討を行い、地域住民の合意形成を図った上で実行に繋げ、定期点検 1 巡あたり約 80 万円の定期点検費用縮減を目指します。

橋梁点検においては、管理する 571 橋の内、橋梁点検車が不要な橋梁や特殊な構造ではない橋梁について、損傷程度も勘案した上で 500 橋を直営点検で対応し、費用の縮減を図っています。年間約 100 橋の直営点検を実施していますが、橋梁数が多いことに加え、移動時間等により作業時間を要している状況であるため、令和 6 年度から令和 10 年度にかけての 3 巡目点検からは地理的条件を考慮するなど、点検ルートを見直すことで効率化を図ります。委託点検においては、2 巡目の定期点検で橋梁点検車等を使用した 34 橋の内、交差条件や点検結果、橋梁の規模等を基に、効果が高いと判断される 17 橋程度について、点検支援に関する新技術を積極的に活用することで、点検費用の約 4 割縮減を目指します。

また、五島市が管理する橋梁は、全体のおよそ 6 割が橋長 5m 以下の小規模な橋梁となっています。簡易なコンクリート剥離等が見受けられた場合は、直営による断面修復等の補修を橋梁点検と併せて常習化することで小規模橋梁の長寿命化を図り、維持管理コストの縮減に努めていきます。

直営点検の継続的な実施に加え、橋梁の集約化・撤去および新技術の活用により、今後 10 年間に於いて約 8 割程度の費用を縮減することを目指します。

管理区分の設定

管理区分		該当橋梁	管理方針
S	重要管理	<ul style="list-style-type: none"> ・ 跨道橋 ・ 長大橋（橋長 100m 以上） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 第三者へ被害を及ぼす可能性がある跨道橋や、損傷が進行すると莫大な費用がかかる長大橋は、損傷が進行する前に補修を実施し予防保全を図る。
A	予防保全	<ul style="list-style-type: none"> ・ 橋長 20m 以上 ・ 鋼橋 ・ 交通量が多い、公共性が高い ・ 橋梁以外の迂回路が無い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 現在の通行利用を確保するために損傷がある程度進行した時点で補修を実施し予防保全を図る。
B	事後保全	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般的な橋梁 ・ 利用者は限定的だが、生活に欠かせない橋梁 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 損傷が顕著になるまでは大規模な補修は実施しないが、Ⅲ判定になった場合は補修を実施する。
C	経過観察	<ul style="list-style-type: none"> ・ 重要度が低い橋梁 ・ 橋梁の先に施設や人家等が無い 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 点検等による経過観察は行うが、修繕は基本的に実施しない。 ・ 橋梁の健全性に問題が生じた際には、通行止めや廃止も含めて対策を検討する。
D	廃止検討	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特に重要度が低い橋梁 ・ ほぼ利用されていない橋梁 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 基本的に修繕は行わず、廃止を検討する。

五島市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表（令和6年11月更新）

← 対策を実施すべき期間を示す

橋梁コード	橋梁名	道路種別	路線名	橋種	架設年次	供用年数	橋長(m)	幅員(m)	橋長15m以上	最新点検年次	判定区分	対策費用(万円)			対策の内容・時期									
												修繕費	設計費	点検費(回)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
															R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
422118-20058-B0	寺田2号橋	市	市道田尾1号線	鋼	不明	—	7.2	3.0		2022	I			直営		点検						点検		
422118-20059-B0	山田1号橋	市	市道田尾1号線	鋼	不明	—	9.1	3.0		2022	I			直営		点検						点検		
422118-20060-B0	山田2号橋	市	田尾1号線	RC	1995	29	7.0	4.8		2022	I			直営		点検						点検		
422118-20061-B0	山田3号橋	市	田尾1号線	RC	不明	—	6.2	4.0		2022	II			直営		点検						点検		
422118-20062-B0	小浜橋	市	小浜1号線	RC	不明	—	4.0	4.6		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20063-B0	堤越橋	市	職人1号線	RC	不明	—	5.2	5.7		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20064-B0	広ムタ1号橋	市	職人2号線	RC	不明	—	5.2	5.1		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20065-B0	船盛橋	市	女亀1号線	RC	不明	—	5.8	7.5		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20066-B0	はちのす橋	市	山崎5号線	RC	1999	25	4.7	5.9		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20067-B0	腐水橋2	市	黒瀬3号線	RC	不明	—	3.3	9.5		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20068-B0	いやん川橋	市	黒瀬3号線	RC	不明	—	5.9	3.4		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20069-B0	野田2号橋	市	横ヶ倉1号線	RC	不明	—	3.4	4.4		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20070-B0	藪田橋	市	丸子3号線	鋼	不明	—	11.0	2.6		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20071-B0	平ノ園橋	市	琴石1号線	RC	不明	—	5.5	3.1		2022	I			直営		点検						点検		
422118-20072-B0	前田1号橋	市	琴石3号線	鋼	不明	—	7.5	3.0		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20073-B0	前田2号橋	市	市道琴石4号線	RC	不明	—	5.9	3.1		2022	I			直営		点検						点検		
422118-20074-B0	江底橋	市	大田1号線	RC	不明	—	3.9	3.6		2021	II			直営		点検						点検		
422118-20075-B0	穴山橋	市	山手2号線	鋼	不明	—	7.5	2.9		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20076-B0	黒崎2号橋	市	黒瀬12号線	RC	不明	—	4.8	2.4		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20077-B0	美江2号橋	市	山下13号線	RC	不明	—	4.4	3.1		2021	II			直営		点検						点検		
422118-20078-B0	先段ノ上橋	市	松尾〜女亀線	RC	不明	—	4.5	6.6		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20079-B0	中ノ木橋	市	土取6号線	RC	不明	—	5.9	6.0		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20080-B0	中ノ木2号橋	市	土取6号線	RC	不明	—	6.0	5.6		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20081-B0	富江〜岳線無名橋	市	富江〜岳線	RC	2011	13	5.3	5.3		2021	I			直営		点検						点検		
422118-20082-B0	琴石1号線無名橋	市	琴石1号線	RC	不明	—	3.6	3.0		2021	I			直営		点検						点検		
422118-30001-B0	池尻橋	市	大宝1号線	RC	1984	40	4.5	5.9		2022	I			22			点検						点検	
422118-30002-A0	前田橋	市	小川・大田線	鋼	1978	46	17.7	6.0	○	2022	II	1299	613	29		設計	修繕	ひびわれ注入・カク当板補強	塗替塗装・支承補修				点検	
422118-30003-A0	鵜渡橋	市	荒川幾久山線	鋼	1968	56	20.4	5.0	○	2023	II	1197	613	30			点検					設計	修繕	点検
422118-30004-B0	松ノ木橋	市	荒川幾久山線	RC	1966	58	3.1	5.2		2023	I			直営			点検		ひびわれ注入・カク当板補強	塗替塗装・支承補修			点検	
422118-30005-B0	神畑橋	市	荒川幾久山線	RC	1971	53	4.6	4.4		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30006-B0	荒川山口橋	市	荒川幾久山線	RC	1974	50	3.0	5.5		2023	II			直営			点検						点検	
422118-30007-B0	山ノ田橋	市	荒川幾久山線	RC	不明	—	5.6	6.2		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30008-B0	山口橋	市	市道荒川幾久山線	RC	不明	—	4.5	4.0		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30009-B0	鳴河内橋	市	市道荒川幾久山線	RC	不明	—	4.5	3.7		2022	II			直営			点検						点検	
422118-30010-B0	平尾橋	市	富江・幾久山線	PC	2007	17	9.8	10.0		2022	I			26			点検						点検	
422118-30011-B0	2号橋	市	幾久山富江線	RC	不明	—	8.4	12.3		2021	I			直営			点検						点検	
422118-30012-B0	仁田尾橋	市	富江・幾久山線	RC	不明	—	3.6	4.8		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30013-B0	界橋	市	市道幾久山富江線	RC	1972	52	5.0	5.7		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30014-A0	枸橋橋	市	頓泊線	PC	1998	26	16.3	10.8	○	2023	I			直営			点検						点検	
422118-30015-B0	子持坂橋	市	市道頓泊線	PC	2002	22	13.1	11.8		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30016-B0	小浦2号橋	市	小浦1号線	RC	不明	—	2.0	5.0		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30017-B0	新川橋2	市	元倉井持線	RC	不明	—	3.6	7.0		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30018-B0	立谷真浦橋	市	真浦線	RC	1963	61	4.4	3.2		2022	II			直営			点検						点検	
422118-30019-A0	通学橋	市	中須小川線	RC	1997	27	34.1	4.0	○	2023	II			44			点検		ひびわれ注入・断面修復	支承補修			点検	
422118-30020-B0	長戸橋	市	小川4号線	RC	1961	63	10.8	3.8		2022	II	422	431	24			点検					設計	修繕	点検
422118-30021-B0	荒琵琶橋	市	市道中須5号線	RC	不明	—	3.0	5.1		2022	I			直営			点検		ひびわれ注入・支承補修				点検	
422118-30022-B0	平橋	市	市道松山線	RC	1969	55	6.6	2.2		2022	II	128	431	直営			点検				設計	修繕	点検	
422118-30023-A0	天福寺橋	市	天福寺線	RC	1964	60	23.0	3.8	○	2023	II	1818	528	30			点検					設計	修繕	点検
422118-30024-B0	真浦橋	市	布浦1号線	RC	2011	13	6.1	4.9		2022	I			直営			点検		ひびわれ注入・断面修復	打替え工法	炭素繊維接着・支承補修			点検
422118-30025-B0	上川橋A	市	市道荒川3号線	RC	不明	—	2.7	4.4		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30026-B0	豆谷橋	市	荒川3号線	RC	1929	95	4.5	2.9		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30027-B0	上川橋B	市	荒川5号線	RC	不明	—	2.7	2.1		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30028-B0	3号橋	市	荒川6号線	鋼	2010	14	8.7	4.8		2023	I			直営			点検						点検	
422118-30029-A0	丹奈橋	市	丹奈1号線	鋼	1980	44	21.0	6.2	○	2023	II	1575	613	46			点検		ひびわれ注入・カク当板補強	塗替塗装・支承補修			点検	設計
422118-30030-B0	6号橋	市	市道丹奈6号線	RC	1967	57	8.1	4.0		2022	II			直営			点検						点検	
422118-30031-B0	立花橋	市	丹奈6号線	PC	1982	42	17.5	4.6	○	2023	I			直営			点検						点検	
422118-30032-A0	清水橋A	市	市道丹奈7号線	RC	1978	46	18.9	3.7	○	2022	I			直営			点検						点検	
422118-30033-B0	無名橋2	市	戸町切線	RC	不明	—	4.2	4.5		2022	I			直営			点検						点検	
422118-30034-A0	上ノ平橋	市	折口線	PC	1988	36	55.0	5.7	○	2022	II			51			点検						点検	
422118-30035-B0	無名橋3	市	市道赤崎線	RC	不明	—	5.4	4.0		2022	II			直営			点検						点検	
422118-30038-B0	鬼ノ元橋	市	中須6号線	RC	不明	—	6.0	5.7		2023	I			直営			点検						点検	
422118-40001-B0	柏線1号橋	市	柏線	RC	不明	—	4.0	7.1		2022	I			直営			点検						点検	
422118-40002-B0	柏線2号橋	市	柏線	RC	不明	—	2.9	7.0		2022	I			直営			点検						点検	
422118-40003-B0	柏線3号橋	市	市道柏線	RC	不明	—	4.3	7.7		2022	I			直営			点検						点検	
422118-40004-B0	柏線4号橋	市	市道柏線	RC	不明	—	2.7	7.6		2022	II			直営			点検						点検	

五島市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表 (令和6年11月更新)

← 対策を実施すべき期間を示す

橋梁コード	橋梁名	道路種別	路線名	橋種	架設年次	供用年数	橋長(m)	幅員(m)	橋長15m以上	最新点検年次	判定区分	対策費用(万円)			対策の内容・時期									
												修繕費	設計費	点検費(回)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
															R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16
422118-40005-B0	柏線5号橋	市	柏線	RC	2017	7	3.5	4.7		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40006-B0	柏線6号橋	市	柏線	RC	不明	—	3.7	5.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40007-B0	久木崎2号橋	市	浜岸線	RC	不明	—	4.3	6.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40008-B0	浜岸線2号橋	市	浜岸線	RC	不明	—	2.1	5.6		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40009-B0	浜岸線3号橋	市	市道浜岸線	RC	不明	—	2.4	6.6		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40010-B0	江頭橋	市	貝津波止場線	RC	不明	—	6.2	8.8		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40011-B0	田原線1号橋	市	市道田原線	RC	不明	—	2.2	6.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40012-B0	野萩橋	市	丑ノ浦線	RC	不明	—	3.8	7.0		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40013-B0	丑ノ浦線2号橋	市	丑ノ浦線	RC	不明	—	2.3	5.7		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40014-B0	丑ノ浦線3号橋	市	丑ノ浦線	RC	不明	—	3.1	7.0		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40015-B0	上川橋	市	市道丑ノ浦線	RC	1975	49	5.8	7.1		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40016-B0	広栄橋	市	里釜裏線	RC	不明	—	5.1	12.2		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40017-B0	米山2号橋	市	里釜裏線	RC	1980	44	3.5	8.4		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40018-B0	三井楽海岸線1号橋	市	三井楽海岸線	RC	不明	—	13.3	6.6		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40019-B0	三井楽海岸線2号橋	市	三井楽海岸線	RC	不明	—	4.2	11.1		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40020-B0	柏淵ノ元線1号橋	市	柏淵ノ元線	RC	不明	—	5.2	4.4		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40021-B0	柏淵ノ元線2号橋	市	柏淵ノ元線	RC	不明	—	4.7	4.0		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40023-B0	正山4号線1号橋	市	正山4号線	RC	不明	—	6.6	4.4		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40024-B0	釜6号線1号橋	市	釜6号線	RC	不明	—	2.6	3.6		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40025-B0	米山1号橋	市	釜8号線	RC	不明	—	4.2	4.9		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40026-B0	久木崎1号橋	市	市道小脇山線	RC	不明	—	7.4	3.6		2022	I			直営			点検		ひびわれ注入・断面修復 鉄筋維持補着・支保補修			点検		
422118-40027-B0	小脇山橋	市	市道小脇山線	RC	不明	—	4.2	3.4		2022	II	151	528	直営			点検		設計 修繕			点検		
422118-40028-B0	八ノ川線1号橋	市	市道八ノ川線	RC	不明	—	7.8	4.8		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40029-B0	八ノ川4号線1号橋	市	八ノ川4号線	RC	不明	—	4.4	5.1		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40030-B0	出口草見岸線1号橋	市	出口草見岸線	RC	不明	—	3.1	5.0		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40031-B0	高崎線1号橋	市	高崎線	RC	1986	38	6.0	7.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40032-B0	高崎柏線1号橋	市	市道高崎柏線	RC	不明	—	2.2	4.8		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40033-B0	高崎柏線2号橋	市	高崎柏線	RC	不明	—	6.6	4.9		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40034-B0	新村線1号橋	市	新村線	RC	不明	—	3.3	4.0		2022	II			直営			点検		ひびわれ注入・支保補修			点検		
422118-40035-B0	新村2号線1号橋	市	市道新村2号線	RC	不明	—	3.3	5.3		2022	II	134	403	直営			点検		設計		修繕		点検	
422118-40036-B0	久木崎3号橋	市	市道久木崎ヤアツ線	RC	不明	—	5.2	4.7		2022	II	227	403	直営			点検		設計		修繕		点検	
422118-40037-B0	久木崎ヤアツ線2号橋	市	市道久木崎ヤアツ線	RC	不明	—	4.9	5.1		2022	I			直営			点検		ひびわれ注入・断面修復 支保補修			点検		
422118-40038-B0	淵ノ元4号線1号橋	市	市道淵ノ元4号線	RC	不明	—	5.8	4.0		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40039-B0	塩水海岸線1号橋	市	市道塩水海岸線	RC	不明	—	2.4	6.9		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40040-B0	塩水海岸線3号線1号橋	市	市道塩水海岸線3号線	RC	不明	—	6.2	6.5		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40041-B0	塩水京ノ岳2号線1号橋	市	市道塩水京ノ岳2号線	RC	不明	—	2.5	4.2		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40042-B0	丑ノ浦京ノ岳線1号橋	市	市道丑ノ浦京ノ岳線	RC	不明	—	2.7	4.1		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40043-B0	丑ノ浦墓地線1号橋	市	市道丑ノ浦墓地線	RC	不明	—	6.9	4.4		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40045-B0	波砂間京ノ岳線1号橋	市	市道波砂間京ノ岳線	RC	不明	—	2.0	4.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40046-B0	波砂間京ノ岳2号線1号橋	市	市道波砂間京ノ岳2号線	RC	不明	—	4.7	4.8		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40047-B0	浜岸2号線1号橋	市	市道浜岸2号線	RC	不明	—	2.9	6.2		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40048-B0	浜岸海岸線1号橋	市	市道浜岸海岸線	RC	不明	—	5.5	5.0		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40049-B0	浜岸海岸線2号橋	市	市道浜岸海岸線	RC	不明	—	4.5	4.7		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40051-B0	浜岸畜産場2号線1号橋	市	市道浜岸畜産場2号線	RC	不明	—	4.8	4.2		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40052-B0	桐ノ木2号線1号橋	市	桐ノ木2号線	RC	不明	—	7.3	5.0		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40053-B0	貝津線1号橋	市	貝津線	RC	不明	—	2.0	3.0		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40054-B0	貝津線2号橋	市	貝津線	RC	不明	—	2.0	3.6		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40055-B0	貝津宇土鼻2号線1号橋	市	貝津宇土鼻2号線	RC	不明	—	2.4	2.2		2023	II			直営			点検					点検		
422118-40056-A0	竹山橋	市	竹山教会線	PC	1979	45	15.0	5.0	○	2022	II			31			点検					点検		
422118-40057-B0	汐見橋	市	貝津神社3号線	RC	不明	—	13.4	4.0		2024	II	2000	528	31	修繕		点検		ひびわれ注入・断面修復 外トラス補強・支保補修			替え工法	点検	
422118-40058-B0	竹原線1号橋	市	竹原線	RC	不明	—	3.5	3.7		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40059-B0	先原線1号橋	市	先原線	RC	不明	—	3.3	3.8		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40060-B0	先原線2号橋	市	先原線	RC	不明	—	3.0	3.0		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40061-B0	先原線3号橋	市	市道先原線	RC	不明	—	2.5	3.1		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40062-B0	長田線1号橋	市	長田線	RC	不明	—	2.0	5.4		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40063-B0	長田線2号橋	市	長田線	RC	不明	—	2.0	5.5		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40064-B0	淵ノ元線1号橋	市	淵ノ元線	RC	不明	—	3.5	4.9		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40065-B0	淵ノ元線2号橋	市	淵ノ元線	RC	不明	—	2.7	3.8		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40066-B0	長田尾根本中長田線1号橋	市	市道長田尾根本中長田線	RC	不明	—	2.3	5.4		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40067-B0	長田尾根本中長田線2号橋	市	市道長田尾根本中長田線	RC	不明	—	4.1	5.7		2022	II			直営			点検					点検		
422118-40068-B0	長田尾根本中長田線3号橋	市	市道長田尾根本中長田線	RC	不明	—	4.1	5.4		2022	I			直営			点検					点検		
422118-40069-B0	貝津浜岸線1号橋	市	市道貝津浜岸線	RC	不明	—	4.4	5.4		2022	III			直営			点検					点検		
422118-40070-B0	柏線無名1号橋	市	柏線	RC	不明	—	2.2	6.6		2023	I			直営			点検					点検		
422118-40071-B0	高崎柏線無名1号橋	市	高崎柏線	RC	不明	—	2.8	2.3		2023	II			直営			点検					点検		
422118-50001-B0	墓ノ下橋	市	憩坂線	RC	不明	—	5.7	6.0		2023	I			直営			点検					点検		

五島市橋梁個別施設計画対象橋梁一覧表 (令和6年11月更新)

← 対策を実施すべき期間を示す

橋梁コード	橋梁名	道路種別	路線名	橋種	架設年次	供用年数	橋長(m)	幅員(m)	橋長15m以上	最新点検年次	判定区分	対策費用(万円)			対策の内容・時期										
												修繕費	設計費	点検費(回)	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
															R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	
422118-50070-B0	樋ノ口橋(1号)	市	市道 中嶽北部2号線	RC	不明	—	2.1	6.9		2023	I			直営					点検						点検
422118-50071-B0	樋ノ口橋(2号)	市	市道 中嶽北部2号線	RC	不明	—	4.0	6.8		2023	I			直営					点検						点検
422118-50072-B0	善次木場橋(2号)	市	市道 中嶽北部8号線	RC	不明	—	5.9	4.6		2023	I			直営					点検						点検
422118-50073-B0	善次木場橋(3号)	市	市道 中嶽北部8号線	RC	不明	—	4.0	2.9		2023	II			直営					点検						点検
422118-50074-B0	前田橋(1号)	市	市道 中嶽北部11号線	RC	不明	—	2.5	2.9		2023	II			直営					点検						点検
422118-50075-B0	前田橋(2号)	市	市道 中嶽北部11号線	RC	不明	—	2.5	4.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50076-B0	前田橋(3号)	市	市道 中嶽北部12号線	RC	不明	—	2.2	4.3		2023	I			直営					点検						点検
422118-50077-B0	大保橋	市	中嶽北部28号線	RC	不明	—	3.4	5.6		2023	I			直営					点検						点検
422118-50078-B0	八本木橋(1号)	市	中嶽北部30号線	RC	不明	—	3.3	4.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50079-B0	大保橋(2号)	市	中嶽北部30号線	RC	不明	—	3.3	4.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50080-B0	八本木橋(2号)	市	中嶽北部32号線	RC	不明	—	4.4	4.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50081-B0	八本木橋(3号)	市	中嶽北部33号線	RC	不明	—	5.0	8.9		2023	II			直営					点検						点検
422118-50082-B0	八本木橋(4号)	市	市道 中嶽北部33号線	鋼	不明	—	11.8	4.8		2023	I			直営					点検						点検
422118-50083-A0	四津垣橋	市	中嶽北部38号線	PC	1979	45	36.2	6.2	○	2023	III			50					点検						点検
422118-50083-B0	出関橋(2号)	市	市道 中嶽南部25号線	RC	不明	—	4.0	2.6		2023	I			直営					点検						点検
422118-50084-B0	松尾橋	市	市道 中嶽北部43号線	RC	不明	—	4.1	2.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50085-A0	柿之木場1号橋	市	中嶽南部1号線	PC	1982	42	27.4	7.0	○	2023	II			46					点検						点検
422118-50086-B0	高田橋(2号)	市	中嶽南部6号線	RC	不明	—	3.2	4.8		2023	II			直営					点検						点検
422118-50087-B0	瀬戸川原橋(1号)	市	中嶽南部6号線	RC	不明	—	3.4	4.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50088-B0	柿之木場橋(5号)	市	中嶽南部7号線	RC	不明	—	3.9	6.6		2023	II			直営					点検						点検
422118-50089-B0	高田橋(5号)	市	中嶽南部9号線	RC	不明	—	5.6	3.0		2023	II			直営					点検						点検
422118-50090-B0	高田橋(3号)	市	中嶽南部12号線	RC	不明	—	3.3	3.2		2023	II			直営					点検						点検
422118-50091-B0	瀬戸ヶ原橋(2号)	市	中嶽南部13号線	RC	不明	—	3.7	3.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50092-B0	柿之木場橋(6号)	市	中嶽南部16号線	RC	不明	—	4.1	2.5		2023	I			直営					点検						点検
422118-50094-A0	出関橋(1号)	市	中嶽南部31号線	PC	1979	45	15.8	7.2	○	2023	II			33					点検						点検
422118-50095-B0	柿之木場橋(3号)	市	中嶽南部32号線	PC	不明	—	7.0	7.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50096-B0	柿之木場橋(4号)	市	中嶽北部	PC	不明	—	12.2	5.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50097-B0	郷津橋(1号)	市	二本楠2号線	PC	1980	44	15.1	6.0	○	2023	II	584	403	29			設計	点検	修繕	ひびわれ注入・支保補修					点検
422118-50098-A0	越地橋	市	二本楠3号線	PC	1982	42	15.9	7.2	○	2023	II			33					点検						点検
422118-50099-B0	仁田橋(1号)	市	市道 二本楠3号線	RC	不明	—	5.4	6.6		2023	I			直営					点検		ひびわれ注入・支保補修				点検
422118-50100-B0	郷津橋(2号)	市	市道 二本楠4号線	PC	1981	43	14.3	5.0		2023	II	408	403	直営					点検		設計	修繕			点検
422118-50101-B0	郷津橋(3号)	市	市道 二本楠4号線	RC	不明	—	3.0	4.7		2023	I			直営					点検						点検
422118-50102-B0	仁田橋(2号)	市	市道 二本楠4号線	RC	不明	—	4.3	6.7		2023	II			直営					点検						点検
422118-50103-B0	大切橋(1号)	市	二本楠5号線	RC	不明	—	2.9	4.4		2023	II			直営					点検						点検
422118-50104-B0	大切橋(2号)	市	二本楠5号線	RC	不明	—	6.2	4.4		2023	II			直営					点検						点検
422118-50105-B0	大切橋(3号)	市	二本楠5号線	RC	不明	—	3.8	4.5		2023	II			直営					点検						点検
422118-50106-B0	中尾橋(2号)	市	二本楠6号線	RC	不明	—	3.3	5.3		2023	I			直営					点検						点検
422118-50107-B0	片岸橋	市	二本楠6号線	RC	不明	—	4.6	4.6		2023	I			直営					点検						点検
422118-50108-B0	中尾橋(3号)	市	二本楠8号線	RC	不明	—	6.0	3.2		2023	II			直営					点検						点検
422118-50109-B0	大切橋(4号)	市	二本楠10号線	RC	不明	—	3.0	4.4		2023	II			直営					点検						点検
422118-50110-B0	大切橋(5号)	市	二本楠10号線	RC	不明	—	5.7	4.4		2023	II			直営					点検						点検
422118-50111-B0	山ノ田橋(1号)	市	二本楠13号線	RC	不明	—	2.4	3.8		2023	I			直営					点検						点検
422118-50112-B0	山ノ田橋(2号)	市	二本楠18号線	RC	不明	—	2.4	3.1		2023	I			直営					点検						点検
422118-50113-B0	山ノ田橋(3号)	市	二本楠19号線	RC	不明	—	2.0	3.1		2023	I			直営			ひびわれ注入・かつ塗替塗装・支保補修		点検						点検
422118-50114-A0	二本楠橋	市	二本楠30号線	鋼	1987	37	21.0	5.0	○	2023	II	1103	488	30		設計	修繕		点検						点検
422118-50115-B0	一の河橋(1号)	市	河務大曲1号線	RC	不明	—	4.3	3.1		2023	II			直営					点検						点検
422118-50116-B0	一の河橋(2号)	市	河務大曲1号線	RC	不明	—	6.8	3.1		2023	II			直営					点検						点検
422118-50117-B0	浦ノ川橋	市	河務1号線	鋼	1968	56	14.0	4.3		2023	I			直営					点検						点検
422118-50118-B0	下津川橋	市	河務1号線	PC	1959	65	5.5	4.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50119-A0	河津橋(1号)	市	河務1号線	鋼	1980	44	19.2	6.2	○	2023	I			42					点検						点検
422118-50120-B0	河津橋(2号)	市	河務1号線	RC	不明	—	7.5	4.5		2023	II			直営					点検						点検
422118-50121-B0	前小島橋(1号)	市	河務2号線	RC	1967	57	2.0	3.2		2023	I			直営					点検						点検
422118-50124-B0	前小島橋(4号)	市	河務2号線	RC	1967	57	2.0	3.9		2023	I			直営					点検						点検
422118-50125-B0	頓々淵橋	市	河務7号線	RC	不明	—	8.5	4.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50126-A0	大曲橋	市	大曲1号線	鋼	1971	53	44.0	3.6	○	-	-			-											
422118-50128-B0	浦頭橋2	市	戸岐ノ首2号線	RC	不明	—	5.5	3.4		2023	I			直営					点検						点検
422118-50129-B0	平山橋2	市	戸岐ノ首4号線	RC	不明	—	6.0	3.5		2023	II			直営					点検						点検
422118-50130-B0	鳩山橋	市	戸岐ノ首5号線	RC	不明	—	3.7	3.1		2023	II			直営					点検						点検
422118-50131-B0	家ノ上橋	市	唐船ノ浦福見1号線	RC	不明	—	4.0	4.0		2023	I			直営					点検						点検
422118-50132-B0	福見橋(1号)	市	福見1号線	RC	不明	—	4.7	4.0		2023	II			直営					点検						点検
422118-50133-B0	福見橋(2号)	市	福見1号線	RC	不明	—	3.6	3.9		2023	II			直営					点検						点検
422118-60001-B0	小田1号橋	市	白這〜江上線	RC	不明	—	2.0	8.6		2022	II			直営					点検						点検
422118-60002-B0	小田2号橋	市	白這〜江上線	RC	不明	—	4.7	9.2		2020	II	1098	528	直営			設計	点検	修繕	ひびわれ注入・新面修復鋼板接着・炭素繊維接着支保補修					点検
422118-60003-B0	小田3号橋	市	白這〜江上線	RC	不明	—	2.0	8.7		2022	II			直営					点検						点検
422118-60004-B0	江上橋	市	市道 白這〜江上線	RC	不明	—	6.8	5.9		2024	I			直営					点検						点検

