

## 「五島市舗装修繕計画」対象路線一覧表

優先順 改 改 通 通	地区 数	管理	路線番号	路線名	備考
1	1	本庁	10003-1	浦頭・樫ノ浦線	道路改良計画あり
1	1	本庁	10068	上大津・鬼岳線	道路改良計画あり
1	1	三井楽支所	42105	京ノ岳線	道路改良計画あり
1	1	本庁	10071-1	瀬戸・堤線	通学路事業により実施
1	1	本庁	15101	本山101号線	通学路事業により実施
1	1	本庁	14075	福江75号線	(R6実施済み)
2	1	本庁	10005	唐人町・戸楽線	(R3実施済み)
3	1	本庁	10021	上河橋・空港線	(R3実施済み)
4	1	本庁	10023	大正橋・中野橋線	(R5実施済み)
5	1	本庁	16112	崎山112号線	(R2実施済み)
6	1	本庁	16118	崎山118号線	(R3実施済み)
7	1	三井楽支所	41002	浜窄線	(R3実施済み)
8	1	三井楽支所	42106	里釜裏線	(R2実施済み)
9	1	三井楽支所	42102	丑ノ浦線	(R2実施済み)
10	1	富江支所	20003	富江～山下線	(R2実施済み)
11	1	富江支所	20005	富江～横ヶ倉線	(R3実施済み)
12	1	本庁	10018	空港・鬼岳線	(R8実施予定)
13	1	本庁	10022	野々切・大窄線	(R8実施予定)
14	1	本庁	10014	三尾野町・坂ノ上線	(R4～5実施済み)
15	1	本庁	10067	片山・山崎線	(R4実施済み)
16	1	富江支所	20004	富江・幾久山線	(R4実施済み)
17	1	玉之浦支所	31004	荒川幾久山線	(R7⇒R8実施予定)
18	1	玉之浦支所	32001	小浦2号線	(R7実施済み)
19	1	本庁	10015	吉田・鎧瀬線	(R5～6実施済み)
20	1	本庁	10007-2	松山・木場町線	(R4実施済み)
21	1	本庁	10070	吉田・久木山線	(R6実施済み)
22	1	本庁	10008	大曲・雨通宿線	(R7実施済み)
23	1	本庁	14287	福江287号線	(R7実施済み)
24	1	玉之浦支所	30058	天福寺線	(R7実施済み)
25	1	奈留支所	60003	泊～奈木線	(R8実施予定)
26	1	本庁-久賀	10053	大開・赤仁田線	(R6実施済み)
27	1	本庁	15147	本山147号線	(R5実施済み)
28	1	奈留支所	60452	泊2号線	(R8実施予定)
29	1	本庁	10020	堤・黒蔵線	(R6～R7実施済み)
30	1	本庁	10055	観音平・間伏線	(R7実施済み)
31	1	本庁	10061	二番町・小田線	(R8実施予定)
32	1	本庁-久賀	10051	永里・細石流線	(R7⇒R8実施予定)
33	1	岐宿支所	50004	松山中嶽南部1号線	(R6実施済み)
34	1	本庁	10004	新二番町・曲坂線	(維持係で実施済み)
35	1	岐宿支所	50652	二本楠3号線	(R5実施済み)
36	1	岐宿支所	50520	中嶽北部21号線	(R8実施予定)
37	1	本庁	10057	戸岐向・戸岐ノ首線	
38	1	岐宿支所	50112	浜町1号線	
39	1	玉之浦支所	31003	小川・太田線	
40	1	富江支所	20028	繁敷～道蓮寺線	
40		総合計			